
 

 

 



 

 Приложение 

ПЛАН-ГРАФИК 

 

внедрения ФОП ДО и ФОП ДО ОВЗ в МАДОУ «Детский сад№6 «Светлячок» 

 

 

Мероприятие Срок Исполнитель Результат 

1.Подготовительные мероприятия 

Изучение ФОП ДО, ФОП 

ДО ОВЗ, документов 

федерального, 

регионального уровня, 

регламентирующих 

применение ФОП 

Февраль, март Рабочая группа Обсуждение на 

педсовете 

Выбор методического 

материала для 

формируемой части ООП 

ДО 

Март, апрель Рабочая группа Доклад на педсовете 

Анализ фонда 

методических материалов 

и средств обучения и 

воспитания 

 Май Каминская Н.В. 

 Ярмухаметова 

Ф.Н. 

Список материалов, 

которые нужно 

обновить  

Обновления фонда 

методических материалов 

и средств обучения и 

воспитании 

Апрель -август Завхоз Закупленные 

материалы 

Информирование 

педагогов о ФОП, в т.ч. 

проведение консультаций 

(индивидуальных и 

групповых) по вопросам 

разработки и применения 

ООП по ФОП ДО и ФОП 

ДО ОВЗ 

Май-август Рабочая группа Проведены 

консультации 

Модернизация РППС По плану Шемец Т.В. РППС соответствует 

ФОП ДО 

Родительские собрания, 

посвященные переходу на 

ФОП 

Апрель- август Руководитель 

рабочей группы 

Протоколы 



2. Мероприятия по разработке и корректировке ОП 

Совещания по вопросам 

разработки ОП в 

соответствии с ФОП ДО и 

ФОП ДО ОВЗ 

По мере 

необходимости 

Рабочая группа Протоколы 

Мониторинг 

образовательных 

потребностей (запросов) 

обучающихся и родителей 

для проектирования части 

ООП, формируемой 

участниками 

образовательных 

отношений 

Март- май Рабочая группа Аналитическая 

справка 

Разработка части ОП ДО, 

формируемой участниками 

образовательных 

отношений 

Март- май Рабочая группа Предварительный 

проект 

Разработка проекта ОП ДО 

по ФОП ДО 

Май Рабочая группа Проект ОП 

Разработка проектов АОП 

и АООП по ФОП ДО ОВЗ 

Май Рабочая группа Проекты АОП. 

3. Мероприятия по обсуждению и утверждению ООП 

Рассмотрение проекта 

ООП ДО на заседании 

педсовета 

Вторая 

половина июня 

Руководитель 

рабочей группы 

Протоколы 

Доработка проекта ОП ДО 

и утверждение ОП НОО 

Август Руководитель 

рабочей группы 

Заведующий 

Утвержденная ОП 

ДО 

Рассмотрение проектов 

АОП, на педсовете 

Первая 

половина 

августа 

Руководитель 

рабочей группы 

Протоколы 

Доработка проектов АОП, 

утверждение АОП 

Вторая 

половина 

августа 

Руководитель 

рабочей группы 

Заведующий 

Утвержденные АОП.  

Размещение ОП ДО, АОП, 

на сайте 

Август – 

сентябрь 

Ответственный за 

сайт 

Информация на сайте 



4. Мероприятия по корректировке локальных нормативных актов (ЛНА) 

Экспертиза ЛНА на 

несоответствие 

требованиям ФОП ДО, 

ФОП ДО ОВЗ 

Февраль Члены рабочей 

группы 

Перечень ЛНА, 

подлежащих 

корректировки 

Создание проектов 

скорректированных ЛНА 

Март – август\ Члены рабочей 

группы 

Проекты ЛНА 

Обсуждение и 

утверждение проектов 

Август 
 

Члены рабочей 

группы 

Заведующий 

Утвержденные ЛНА 
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